

TIDSPLAN för ventilationsrengöringen i maj

Vecka 19

Avisering görs på måndagen 6/5 för arbetet som utförs under vecka 20.

Vecka 20

Avisering för arbetet som utförs under vecka 21

Arbetet påbörjas med rengöringen och efterbesiktning måndagen 13/5

Måndagen 13/5. Port 10.

Tisdagen 14/5. Port 20.

Onsdagen 15/5. Port 20 4st lägenheter med egen ingång entréplan samt port 30 och marklägenheter 40-38-34-32-28-26.

Torsdagen 16/5. Port 42 samt port 36 samt radhus 24-22-18-16

Vecka 21

Avisering för arbetet som utförs under vecka 22

Måndagen 20/5. Port 46 samt port 48.

Tisdagen 21/5. Port 50 samt radhus 14-12.

Onsdagen 22/5. Gruppboende Årsta Gruppboende samt Skedvikens Gruppboende.

Vecka 22

Måndagen 27/5. Port 44

Tisdagen 28/5 görs ett nytt besök till lägenheter som inte ordnat tillträde till vid första aviseringen.

Övriga dagar under vecka 21 och 22 rengörs allmänutrymmen, kanaler på vindarna samt fläktaggregat.